

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Россошинская средняя школа имени Героя Советского Союза
И.Ф. Бибишева»

ул. Центральная 1, п. Степной, Городищенский район, Волгоградская область, 403024

тел. 8 84468 4-17-14

e-mail: stepnoy1@mail.ru

Утверждаю
Директор МБОУ «Россошинская СШ
им. Героя Советского Союза И. Ф. Бибишева»
А. А. Тулупов
« 1 » 09 2021 г.

План мероприятий по созданию и функционированию центра образования «Точка роста» на 2021 год

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации	Ответственный
1.	Мониторинг имеющихся и недостающих ресурсов для функционирования центра «Точка роста»	Выявление имеющегося оборудования для функционирования центра «Точка роста», определение недостающих ресурсов.	Январь, 2021	Тулупов А. А. Рабочая группа
2.	Определение перечня о планируемых комплектах оборудования материально-технического и имущественного характера центра «Точка роста».	«Наличие информации о планируемых комплектах оборудования материально-технического и	Январь, 2021	Тулупов А. А. Рабочая группа

3.	Разработка и утверждение локальных нормативных актов учреждения по вопросу деятельности центра «Точка роста»	Наличие нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями федеральных и региональных документов	Февраль, 2021	Тулупов А. А. Шмакова О. А.
4.	Разработка и утверждение: - Плана мероприятий по созданию и функционированию центра. - Плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре «Точка роста» на 2021 год	Наличие указанных планов. «Точка роста» на 2021 год	Февраль, 2021	Тулупов А. А. Шмакова О. А.
5.	Поставка соответствующего оборудования в учреждение.	Заключение договоров, их наличие и других документов по поставке оборудования.	Май-июль, 2021	Тулупов А. А. Шмакова О. А.
6.	Курсовая подготовка руководящих и педагогических кадров.	Наличие удостоверения о прохождении курсовой подготовки.	Май- июнь, 2021	Тулупов А. А. Шмакова О. А.
7.	Обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по биологии, химии и физике в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Подготовка изменений к рабочим программа учителя	В течении года	Тулупов А. А. Рабочая группа
8.	Участие в методических мероприятиях разных уровней (методические объединения, семинары, конференции, мастерклассы, и др.)	Наличие сертификатов и соответствующих приказов.	По плану работы ВГАПО	Тулупов А. А. Рабочая группа
9.	Подготовка буклетов о деятельности центра «Точка роста».	Наличие буклетной продукции.	Август, 2021	Тулупов А. А. Рабочая группа

10.	Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» и рекреации учреждения.	Регулярное обновление соответствующей информации на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» и рекреации учреждения	регулярно	Тулупов А. А. Шмакова О. А.
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	август- сентябрь, 2021	Тулупов А. А. Шмакова О. А.
12.	Открытие Центра (по согласованию)	Информационное освещение вСМИ	Сентябрь 2021	Тулупов А. А. Шмакова О. А.
13.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга	25 октября 2021 25 декабря 2021 Ежеквартально 2022г. Ежеквартально 2023г.	Региональный координатор, муниципальные органы управления в сфере образования.
14.	Мониторинг реализации мероприятий	Наличие соответствующей информации.	Ежемесячно	Шмакова О. А.